

Հավելված 1Ե
Ծրագրային ամփոփ հաշվետվություն

ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ՓԻԳ-ի
Տնօրենի պաշտոնակատար Գրիշա Հովհաննիսյանին

Հաստատություն՝ «Իսաչատուր Լեռվյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնարկում

Դրամաշնորհային ծրագրի անվանում՝ «Նախարարարոցական և տարրական կրթության արդիականացում ժամանակի պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստման միջոցով»

Դրամաշնորհային ծրագրի
իրականացման ժամանակաշրջան՝ 23.12.2016-30.11.2019

Դրամաշնորհային պայմանագրի համար՝ 8/16-CIF

N	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ծրագրված գործողություններ	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ծրագրված գործողությունների իրականացմանն ուղղված քայլեր	Դրամաշնորհային ծրագրի արդյունքների տարածման և շարունակականության ապահովմանն ուղղությամբ գործողություններ
---	---	--	--

<p>Ելույթատեխնիկայես վերագինված, համակարգչային սարքավորումներով ապահովված, իրար կապակցված ու գործարկված մուլտիմեդիոն լաբորատորիա և Երկու հետազոտական լաբորաններ:</p>	<p>Դրամաշնորհային շրջանակներում Սկզբնական Ֆակուլտետի ստեղծվել են մուլտիմեդիոն լաբորատորիա և Երկու հետազոտական լաբորաններ: Մասնավորապես, ծրագրի մեկնարկից հետո արանձնացվել են մուլտիմեդիոն լաբորատորիայի և Երկու հետազոտական լաբորանների համար նախատեսված տարածքները, իրականացվել են վերանորոգման աշխատանքները, լաբորատորիան և լաբորանները կահավորվել են, տեղադրվել են օդորակիչները, համալրվել են համակարգչային և հարակից սարքերով այլ (համակարգիչներ, դյուրակիր համակարգիչներ, ինտերակտիվ թաշ դիսվիշյեներ, փաստաթղթերի տեսափիզուլացնող սարք, տպող սարք, տեսաձայնարկիչ և այլն): Միաժամանակ,</p>	<p>Դրամաշնորհային շրջանակներում ստեղծված, գործարկված և շահագործման հանձնված թվով Երկու հետազոտական լաբորաններ և մեկ մուլտիմեդիոն լաբորատորիա՝ հագեցած համապատասխանաբար անհրաժեշտ գույքով, տեսակապի ինպարավորությամբ և անհրաժեշտ մեթոդական նյութ-գրականությամբ ու նյութատեխնիկական համակարգչային միջոցներով: ՀՊՄՀ-ում գործող «Մուլտիմեդիա գիտաիտազոտական լաբորատորիա»՝ համապատասխան կանոնակարգով աշխատանքային հայեցակարգով:</p>	<p>Ծրագրի շարունակականությունն ապահովելու համապարտից հետո պարբերաբար նախատեսվում է համալսարանում ստեղծված կենտրոնի վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը իրականացնելով լուսաբանման աշխատանքներ համալսարանի պաշտոնակալ կայքի և աշխատանքային հանդիպումների միջոցով: Միաժամանակ, ծրագրի շարունակականության ապահովման տեսանկյունից հարկ է նշել, որ արդեն իսկ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի բակալավրիատ և մագիստրատուրայի համապատասխան կուրսերը ուսանողները լաբորաններում մուլտիմեդիոն լաբորատորիայում իրականացնում են իրենց ուսումնական հետազոտական աշխատանքները: Բացի այդ</p>
--	--	--	---

	<p>իրականացվել է լաբորատորիայի և հետազոտական լաբորանների փոխկապակցում: Բացի այդ, ծրագրի շրջանակներում մշակվել է մուլտիմեդիոն լաբորատորիայի աշխատանքային հայեցակարգը և կանոնակարգը, որը հաստատվել է ՀՊՄՀ-ի՝ 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ին կայացած գիտական խորհրդի նիստում: Ներկայումս լաբորատորիան գործում է հաստատված կանոնակարգին համապատասխան:</p>		<p>բուհի վերոնշյալ ֆակուլտետ համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագրերում, լաբորատորիայի ղեկավար հնարավորություններով պայմանավորված, կատարվել է և պարբերաբար կրթականացվելու են անհրաժեշտ վերափոխումներ: Նախատեսվում է նաև կրթականացնել հետազոտական լաբորատորիայի պաշտոնական բացում տարբեր Ձևերի լրացանմամբ:</p>
<p>2. Կրթական էլեկտրոնային ռեսուրսների ստեղծման համար համակարգչային ծրագրի ձեռքբերում, էլեկտրոնային կրթական հարթակի և էլեկտրոնային գրադարանի նուսումնաստանդակ նյութերի ստեղծում:</p>	<p>Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել և տեղադրվել Adobe Creative Cloud ծրագրային փաթեթը, որի միջոցով դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում համապատասխան մասնագետների կողմից կազմակերպվել են ծրագրային փաթեթի և դրա բաղադրիչների կիրառման ուղղությամբ</p>	<p>Կրթական էլեկտրոնային ռեսուրսների համար Adobe Creative Cloud ծրագրային փաթեթի առկայություն (36 ամիս արտոնագրային ժամկետով): Ստեղծված, գործարկված, ներդրված, ուսումնաստանդակ նյութերով, էլեկտրոնային գրքերով էլեկտրոնային կրթական հարթակ և էլեկտրոնային</p>	<p>Adobe Creative Cloud ծրագրային փաթեթի՝ 36 ամիս արտոնագրային ժամկետով ավարտից հետո, բուհի կողմից նախատեսվում է վերջինի տեղադրում: Դրամաշնորհային ծրագրի արդյունքների տարածման արդյունքում համար նախատեսվում հաջորդ երկու տարիներին Սկզբնական կրթության Ֆակուլտետում կազմակերպվել</p>

	<p>վերապատրաստումներ, որի արդյունքում մուլտիմեդիոն լաբորատորիայի 2սահակիցների կողմից ստեղծվել են ուսումնասովանողական ռեսուրսներ (ծայնային, անխնացիոն, պատկերային)՝ մոտ 3000 օրինակ: Մշակված ուսումնասովանողական չտեղարդվել են էլեկտրոնային կրթական հարթակում: Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում որակավորման հիման վրա ընտրված կազմակերպության՝ «Ավոմիկ» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվել է էլեկտրոնային կրթական հարթակի, էլեկտրոնային գրադարանի մշակում, ներդրում և գործարկում: Միաժամանակ, կազմակերպության կողմից բուրի համապատասխան մասնագետներին տրամադրվել է Խորհրդատվություն՝ հարթակի հնարավորությունների և դրանց կիրառման ուղղությամբ: Ներկայումս</p>	<p>գրադարան:</p>	<p>ինչպես ապագա դիմորդներ մասնագիտական կողմնորոշման հանդիպում քննարկումներ՝ շեշտադրելու ուսումնական գործընթացում էլեկտրոնային կրթական հարթակի և էլեկտրոնային կրթական գրադարան ընձեռած հնարավորությունները, այնպես էլ դասախոսների հանրակրթական դպրոց ուսուցիչների պարբերաբա վերապատրաստումներ՝ դասապրոցեսում հարթակ կիրառման ուղղությամբ Վերջին ծրագրի նախագիծ՝ արդեն իսկ քննարկման փուլում է: Միննույն ժամանակ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի մի շարք ուսանողներ ավարտական աշխատանքների մագիստրոսական թեզերի շարադրման շրջանակներում մուլտիմեդիա լաբորատորիայում եր հրականացնում</p>
--	---	------------------	--

	<p>հարթակը ներդրված և գործարկված է, ինչպես նաև համայնքված է էլեկտրոնային գրքերով և ուսումնաստանողակ նյութերով: Ընդ որում, հարթակից օգտվում են ինչպես ուսանողները՝ իրենց մասնագիտական և պրակտիկայի դասընթացների ընթացքում, այնպես էլ դասախոսներն ու այլ շահառուներ:</p> <p>Միաժամանակ նշենք, որ ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման ամբիոնի կողմից՝ աջակցելով Սկզբնական կրթության ֆակուլտետին, իրականացվել է ուսանողների S<S և գիտելիքների հմտությունների գնահատում՝ հարթակը կիրառելու և ուսանողների S<S գիտելիքներն ու հմտությունները վերլուծելու նպատակով: Հավելենք նաև, որ ստացված վերլուծությունների հիման վրա իրականացվել են նաև շահառուների</p>		<p>հետազոտական աշխատանքներ՝ օգտվելու կրթական հարթակի ընձեռահնարակիություններից: Բաց այդ, նախատեսվում է նա էլեկտրոնային կրթակա հարթակի և էլեկտրոնայի գրադարանի պարբերաբար անընդհատ թարմացում համայնքում ուսումնաստանողա նյութերով: Դրանաշնորհայի ծրագրի արդյունքները տարածման համա նախատեսվում է մինչև 2022 թ. ավարտը Սկզբնակա կրթության ֆակուլտետի հետ համագործակցող բոլոր դպրոցները,</p> <p>մանկապարտեզները, ինչպես նաև բուհերը ներառե համակարգում: Այսօր արդեն իրականացվել են վերապատրաստումներ Երևանի թիվ 57, 124, 125, 13 դպրոցների, Էջմիածն Էօրենեկեան հիմնական դպրոցի, Գլոբալ Բրի կրթահամալիրի, Գավառ պետական համալսարանի թիվ 26, 5 մանկապարտեզի</p>
--	--	--	--

	<p>վերապատրաստումներ, որից հետո կրկին իրականացվել է համապատասխան գիտելիքների ու հմտությունների գնահատում:</p>		<p>ինչպես նաև Գիտունիկներ նախարարոցական հիմնարկ անձնակազմների հետ: Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել նաև ՀՀ հեռավոր մարզեր դպրոցներին, որոն տրամադրվելու է հարթակի օգտվելու հասանելիություն ինչպես նաև կազմակերպվել են տեսակոնֆերանսներ վարպետության և փորձ փոխանակման դասեր:</p>
<p>3. Նախարարոցական և տարրական մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի հետազոտական բաղադրիչների վերանայում և բարելավում, ուսումնասովանողական նյութերի մանկավարժական գիտամեթոդական նախագծում, փորձարկում, վերանայում և գետեղում հարթակում:</p>	<p>Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ընտրված էրեք անհատ խորհրդատուները իրականացրել են Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի նախարարոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա ու տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա մասնագիտություններով բակավարժական և մագիստրոսական ծրագրերի վերանայման աշխատանքներ: Վերանայված և բարելավված ծրագրերը հաստատվել են</p>	<p>Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի նիստով հաստատված Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի նախարարոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա ու տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա մասնագիտություններով բակավարժիատի և մագիստրատուրայի վերանայված, բարելավված և ներդրված չորս ծրագրեր, ինչպես համապատասխանաբար վերանայված առարկայական</p>	<p>Դրամաշնորհային ծրագր ակարտից հետո, հաշվ առնելով մի շարք գործոններ մշակված կրթական ծրագրեր և ուսումնասովանողական նյութեր ու առաջարկանքներ պարբերաբար կկատարելագործվեն:</p>

	<p>Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի՝ 2018 թ. հոկտեմբերի 1-ին կայացած խորհրդի նիստում: Վերանայված կրթական ծրագրերին համապատասխան որոշակի փոփոխություններ են կատարվել համապատասխան առարկայական նկարագրերում, իսկ վերանայված S<S դասընթացի ծրագրիը ամբողջությամբ կներդրվի 2020-2021 ուս. տարում: 2019-2020 ուս. տարում արդեն իսկ ներդրվել է նոր դասընթաց «Կրթական հարթակների գործածումը բնագրային աշխատանքների ընթացքում»՝ Տարրական կրթության ֆակուլտետի չորրորդ կուրսի երկրորդ կիսամյակում:</p> <p>Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ուսումնաստանողակ նյութերի մանկավարժական և գիտամեթոդական նախագծման, փորձարկման, վերանայման և հարթակում գետեղման նպատակով</p>	<p>նկարագրեր: Սա իր հերթին ապահովում է ծրագրի հետագա շարունակականությունը: 2րդս ուղղություններով մշակված, փորձարկված (<< մի քանի դպրոցներում) ուսումնաստանողակ նյութեր:</p>	
--	---	---	--

	<p>ընտրված անհատ Խորհրդատուները չորս ուղղություններով (նախադպրոցական ոլորտի միջին, ավագ խմբերի, տարրական դասարանների երեխաների համար մայրենի լեզվի և մաթեմատիկայի ուսումնառության համար ուսումնասովանդակ նյութերի նախագծում և փորձարկում) իրականացրել են ուսումնասովանդակ նյութերի մշակում և գետեղում էլեկտրոնային կրթական հարթակում:</p> <p>Բացի այդ, դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում անհատ Խորհրդատուի կողմից իրականացվել է նաև ուսումնասովանդակ նյութերի մանկավարժական և գիտամեթոդական նախագծում՝ համապատասխան գրականության ընտրություն և ցանկի պատրաստում ու գետեղում էլեկտրոնային կրթական հարթակում:</p>	
--	--	--

<p>4.</p> <p>Դրամաշնորհային ծրագրի վերջնականներում շրջանավանդում վերապատրաստումների անցկացում</p>	<p>- Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանավանդում բուհի չորս մասնագետներ գործուղվել և վերապատրաստվել են Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանում՝ ուսումնասիրելով վաղ մանկության և տարրական կրթության ֆակուլտետների կառուցվածքը, կրթական ծրագրի և հետազոտական բաղադրիչի առանձնահատկությունները, ինչպես նաև Օուլուի համալսարանի կրթության ֆակուլտետում նորագույն տեխնոլոգիայի մեթոդական կիրառությունները:</p> <p>Բացի այդ, բուհի միջոցների հաշվին երկու մասնագետ վերապատրաստումներ են անցել S<S ոլորտում՝ Շվեդիայի Թագավորական համալսարանում և Միացյալ Թագավորության Կլիֆ համալսարանում: Նրանք ծանոթացել են նաև հետազոտական և մեթոդական միջազգայնացված մոտեցումներին, կատարել են</p>	<p>Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանավանդում արտերկրում վերապատրաստված բուհի չորս մասնագետներ, նրանց կողմից սեմինարների և քննարկումների միջոցով իրագրված, վերապատրաստված աշխատակազմ: S<S և հետազոտական կարողությունների զարգացման առումով վերապատրաստված առնվազն տաս մասնագետ՝ յուրաքանչյուր ուղղությամբ: Վերապատրաստված մասնակիցների կողմից մշակված մոտ 3000 էլեկտրոնային ռեսուրս:</p>	<p>Դրամաշնորհային ծրագրի շարունակականության ապահովման տեսանկյունից հարկ է նշել, որ պարբերաբա համապատասխան անձնակազմի կողմից իրականացվելու են S<S հետազոտական բաղադրիչ ուղղությամբ շարունակական վերապատրաստումներ՝ վերապատրաստումներ՝ ներգրավելով առավել մե թվով շահակիցների:</p>
---	--	--	---

	<p>ուսումնասիրություններ՝ դրանք հետագայում <ՊՄ<-ում կիրառելու նպատակով:</p> <p>Արտերկրում վերապատրաստված մասնագետները բուհում կազմակերպել են սեմինարներ և մասնակիցներին են ներկայացրել Ֆինլանդիայի Օուլոի համալսարան գործուղման ընթացքում ձեռք բերած իրենց գիտելիքները, փորձն ու ուսումնասիրության արդյունքները, ինչպես նաև առանձնացվել և քննարկվել են այն մտեցումները, որոնց կիրառումը <ՊՄ<-ում իրատեսական է:</p> <p>- Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում S<S և հետազոտական կարողությունների զարգացման նպատակով ընտրվել են համապատասխան մասնագետներ, ովքեր մշակել են վերապատրաստման մոդուլներ և իրականացրել են վերապատրաստումներ: S<S ուղղությամբ իրականացվել են վերապատրաստումներ՝ Adobe</p>		
--	---	--	--

	<p>Creative Cloud ծրագրային փաթեթի 3 հիմնական բաղադրիչների և S<S մեթոդաբանության ուղղությամբ: Բացի այդ, դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ընտրված մասնագետները հրականացրել են քանակական և որակական հետազոտական բաղադրիչների ուղղությամբ վերապատրաստումներ: Դրանք ուղղված էին որակական և քանակական հետազոտական հմտությունների կարողությունների գալրգացմանը, որն էլ կնպաստի կրթական ծրագրերի շրջանակներում հրականացվող հետազոտական աշխատանքների մեթոդաբանության հստակ ձևակերպմանը, հետազոտական խնդիրների ներկայացմանը, տվյալների հավաքագրման մեթոդների տեսակների ճիշտ</p>	
--	--	--

	<p>ընտրությամբ և այլն: Միաժամանակ, նշենք, որ վերապատրաստումների ընթացքում մասնակիցների կողմից մշակվել են էլեկտրոնային ռեսուրսներ, որոնք տեղադրվել են էլեկտրոնային կրթական հարթակում:</p>		
<p>5. Գիտահետազոտական կենտրոնի՝ մուլտիմեդիոն լաբորատորիայի մասնագիտական զարգացման ծրագրում ինտեգրված վերապատրաստման ծրագիր</p>	<p>Դրամաշնորհային ծրագրի ծրագրի ծրագրի 2023-2024-ին շրջանակներում $< \text{ՊՄ} < -$-ի Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի կազմում ստեղծվել են մուլտիմեդիոն լաբորատորիա և երկու հետազոտական լաբորաններ, որոնց հիմքի վրա համապատասխան մասնագետների կողմից արդեն իսկ աշխատանքներ են տարվում մշակել մասնագիտական զարգացման և շարունակական կրթության ապահովման վերապատրաստումների ծրագիր՝ համապատասխան տևողությամբ: Նախատեսվում է, որ 2020թ. հունվար-փետրվար ամիսներին արդեն իսկ կունենանք վերջնական</p>	<p>Դրամաշնորհային ծրագրի 2023-2024-ին շրջանակներում ստեղծված գիտահետազոտական կենտրոնի՝ մուլտիմեդիոն լաբորատորիայի մասնագիտական զարգացման նախնական վերապատրաստման ծրագիր, կրթական մոդուլներ և ժամանակացույց, որոնք ենթակա են հաստատման:</p>	<p>Ծրագրի շարունակականությունն ապահովելու համապատասխան հարթակներում և հետազոտական աշխատանքներում կատարվելագործում է վերապատրաստման ծրագրի նորացում, կատարվելագործում ինչպես նաև պարբերական վերապատրաստումների իրականացում, որոնք արդյունքում կունենան վերապատրաստված ուսուցիչների թվաքանակի աճ</p>

	<p>մշակված վերապատրաստման ծրագիր, որով վերապատրաստումներ կանցնեն գիտահետազոտական կենտրոնի շահառումները:</p>		
--	---	--	--



Ծրագրի ղեկավար

Մ. Մելիք-Բախշյան

24.12.2019թ.