

Ընդհանուր կառուցման վերջնական հաշվետվություն

№	Ցանկանուն	Ընդհանուր նախատեսված ծախսեր	Այդ թվում		Ընդհանուր փաստացի կատարված ծախսեր	Այդ թվում		Ընդհանուր փաստացի վճարումները	Այդ թվում		Ընդհանուր չօգտագործված գումարներ ((3)-(6))	Այդ թվում	
			Վարկային միջոցներ	Համաֆինանսավորում		Վարկային միջոցներ	Համաֆինանսավորում		Վարկային միջոցներ ((4)-(7))	Համաֆինանսավորում ((5)-(8))			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 Լարբարատոր սարքավորումներ և նյութեր													
3.1	Հորիզոնական ցանցիկ, սննդամթերքի /Horizontal Destemmer crusher for the processing of grapes	3 808 930	3 808 930	0	3 902 226	0	0	4 254 736	4 254 736	-	93 296	93 296	-
3.2	Ֆիզիկոտնայի մեխանիզմի մեքենա / Pneumatic mechanize press for grapes	13 993 660	10 632 420	3 361 240	14 336 439	10 426 892	3 909 547	15 099 962	11 482 138	3 617 824	342 779	205 528	548 307
3.3	Բորովակաչար 24 Գ D.32,շաղկապան արտադրամաս գինի տեղադրման համար / Line PING D.32 with accessories which are used to transfer wine to barrique system	336 740	336 740	0	344 979	344 979	0	447 806	447 806	-	8 239	8 239	-
3.4	Գինեկարի պոմպ շարքի համար /Screw Mochie pump for enshed grapes capacity	2 152 870	2 152 870	0	2 205 606	2 205 606	0	2 406 245	2 406 245	-	52 736	52 736	-
3.5	Վեճարման սարքի համար /Centrifugal pump with flexible impeller	3 036 100	3 036 100	0	3 110 470	3 110 470	0	3 392 107	3 392 107	-	74 370	74 370	-
3.6	Վեճարման սարքի համար /Cooling system with central refrigeration condenser	10 885 800	10 885 800	0	11 152 449	11 152 449	0	11 200 115	11 200 115	-	266 649	266 649	-
3.7	Բույնի օդի մաքրման համար / Plants system for microfiltration	2 235 680	2 235 680	0	2 290 437	2 290 437	0	2 498 671	2 498 671	-	54 757	54 757	-
3.8	Սովորաբար ֆիլտր 400x400/ Steel filters 400x400	1 838 220	1 838 220	0	1 883 248	1 883 248	0	1 703 753	1 703 753	-	45 028	45 028	-
3.9	Պլանկային սարքավորումներ արևմտաեվրոպական /Set of accessories for transfer wine and must	1 430 280	1 430 280	0	1 465 314	1 465 314	0	1 343 447	1 343 447	-	35 034	35 034	-
3.10	Բույնի օդի մաքրման համար / Fermentation tank for white wine - V 50 T / V 50 hl / Fermentation tank for red wine / VF 50 T / V 50 hl	10 551 650	10 551 650	0	10 594 210	10 594 210	0	9 750 218	9 750 218	-	42 560	42 560	-
3.11	Բույնի օդի մաքրման համար / Fermentation tank for white wine - V 12 HL / SS 14 T / Fermentation tank for white wine - V 38 HL / SS 38 T /	3 165 500	1 793 430	1 372 070	3 178 263	1 771 917	1 406 346	3 300 764	1 871 983	1 428 781	12 763	21 513	34 276
3.12	Բույնի օդի մաքրման համար / Fermentation tank for white wine - V 57 HL / SS 57 T / Fermentation tank for white wine - V 57 HL / SS 57 T /	7 219 560	4 186 020	3 033 540	7 248 670	4 135 814	3 112 856	7 546 953	4 414 615	3 132 338	29 110	50 206	79 316
3.13	Բույնի օդի մաքրման համար / Fermentation tank for white wine - V 112 HL / SS 112 T / Fermentation tank for white wine - V 112 HL / SS 112 T /	6 330 990	6 330 990	0	6 396 198	6 396 198	0	5 829 208	5 829 208	-	65 208	65 208	-
3.14	Բույնի օդի մաքրման համար / Fermentation tank for white wine - V 145 hl / SS 145 T / Fermentation tank for white wine - V 145 hl / SS 145 T /	9 496 490	9 496 490	0	9 534 789	9 534 789	0	8 939 512	8 939 512	-	38 299	38 299	-
3.15	Բույնի օդի մաքրման համար / Fermentation tank for white wine - V 145 hl / SS 145 T /	3 470 940	3 470 940	0	3 484 938	3 484 938	0	3 103 172	3 103 172	-	13 958	13 958	-
3.16	MIX. F. 0374 գինիի համար / MIX. F. 0374 wine agitator	1 055 170	1 055 170	0	1 059 421	1 059 421	0	1 146 247	1 146 247	-	4 251	4 251	-

3,17	Հեղցան կարգու. սովորուք 225լ	4 350 000	3 250 750	1 099 250	4 350 000	3 250 750	4 350 000	1 099 250	4 350 000	3 250 750	1 099 250	-	-
3,18	Էջուղի խցանող սարք / Filling and corking machine	4 387 270	4 387 270	0	4 404 961	4 404 961	4 404 961	0	3 923 293	3 923 293	17 691	-	-
3,19	Պիտակաբանան մեքենա 2 կլասոնով/ Labeling unit with 2 positions	2 401 280	2 401 280	0	2 460 099	2 460 099	2 460 099	0	2 223 904	2 223 904	58 819	-	-
3,20	Վիտամինառատ ցիտրուս սեղան 4 կլասոնով/ Semi-automatic riser with centrifugal circulation pump at 4 places	1 599 410	1 599 410	0	1 605 859	1 605 859	1 605 859	0	1 540 394	1 540 394	6 449	-	-
3,21	Գործարարական սերիի համար /Reserves for different machines and equipment	828 030	828 030	0	848 310	848 310	848 310	0	829 190	829 190	20 280	-	-
3,22	Սարքավորումների կարգավորման աշխատանքներ	261 000	0	261 000	256 010	0	256 010	256 010	256 122	0	4 991	-	-
3,23	Մասնագիտական ցրավանդային ձևեր բերում	540 000	112 000	428 000	540 000	112 000	540 000	428 000	540 000	112 000	428 000	-	-
	ԸՆԴՀԱՄԵՆՆԸ	95 375 570	85 820 470	9 555 100	96 652 896	86 440 887	96 652 896	10 212 009	95 625 819	85 663 504	9 962 315	1 277 326	620 417
4	Գրեմական պիտույքներ												
4,1	Գրեմական պիտույքներ	65 740	-	65 740	65 740	-	65 740	65 740	65 740	65 740	-	-	-
	ԸՆԴՀԱՄԵՆՆԸ	65 740	-	65 740	65 740	-	65 740	65 740	65 740	65 740	-	-	-
5	Համակարգային ծրագրեր և էլեկտրոնային ռեսուրսներ												
5,1	Խորհրդատու/էլ. հարթակի ստեղծում	480 000	-	480 000	480 000	-	480 000	480 000	480 000	480 000	-	-	-
	ԸՆԴՀԱՄԵՆՆԸ	480 000	-	480 000	480 000	-	480 000	480 000	480 000	480 000	-	-	-
6	Տպագրություն												
6,1	Մասնագիտական ձեռնարկների տպագրություն	120 000	120 000	-	120 000	120 000	120 000	-	120 000	120 000	-	-	-
6,2	Հայտնեղու գինեբրնձային տեխնոլոգիայի վերաբերյալ, ուսումնական ձեռնարկի/հասարակ տպագրություն (180-200 էջ)	245 000	135 170	109 830	240 000	135 170	240 000	104 830	240 000	135 170	104 830	5 000	5 000
	ԸՆԴՀԱՄԵՆՆԸ	365 000	255 170	109 830	360 000	255 170	360 000	104 830	360 000	255 170	104 830	5 000	5 000
8	Սեմինարներ, վերապատրաստումներ և աշխատողականների կազմակերպում												
	Մասնագիտական վերապատրաստում (ներառյալ սեմինարային ծախսեր, սուրճի և ձաշի ընդմիջումներ)	280 000	165 000	115 000	280 000	165 000	280 000	115 000	280 000	165 000	115 000	-	-
	ԸՆԴՀԱՄԵՆՆԸ	280 000	165 000	115 000	280 000	165 000	280 000	115 000	280 000	165 000	115 000	-	-
9	Գործարարական վարձի ձեռքբերման կազմակերպում												
	Ավիատոմեքենայի գնում, ծրագրի կազմակերպման անձնակազմից 2 անդամների գործուղում Բանտարիպ վեներյան օդանավակայանից Կոնստանդնուպոլիս և այլն/համար, փորձի փոխանակման կազմակերպում	458 000	458 000	-	458 000	458 000	458 000	-	458 000	458 000	-	-	-
9,1	Գերմանիայի Գաշտայնի Geisenheim համալսարանի	458 000	458 000	-	458 000	458 000	458 000	-	458 000	458 000	-	-	-
	Գործուղման ծախսեր/ օրապահիկ, ծրագրի կազմակերպման անձնակազմից 2 անդամների գործուղում Գերմանիայի Գաշտայնի համալսարան	421 455	421 455	-	431 328	431 328	431 328	-	431 328	431 328	9 873	-	-
9,2	Գրիչերայի ծախսեր, ծրագրի կազմակերպման անձնակազմից 2 անդամների գործուղում Գերմանիայի Գաշտայնի համալսարան	491 277	-	491 277	481 404	-	481 404	481 404	481 404	-	9 873	-	-
9,3	Գերմանիայի Գաշտայնի Geisenheim համալսարանի	1 370 732	879 455	491 277	1 370 732	889 328	1 370 732	481 404	1 370 732	889 328	481 404	9 873	9 873
	ԸՆԴՀԱՄԵՆՆԸ	1 370 732	879 455	491 277	1 370 732	889 328	1 370 732	481 404	1 370 732	889 328	481 404	9 873	9 873
10	ՆԱԾ Ծրագրի աշխատակազմի աշխատավարձ												
10,1	Ծրագրի ղեկավար	4 279 091	4 279 091	-	4 279 091	4 279 091	4 279 091	-	4 279 091	4 279 091	-	-	-
10,2	Ծրագրի համակարգող	3 803 636	3 803 636	-	3 803 636	3 803 636	3 803 636	-	3 803 636	3 803 636	-	-	-

10.3	Մրագրի հաշվառակ	3 565 909	3 565 909	3 566 909	3 534 492	3 566 909	3 534 492	32 417	1 000	31 417	32 417
10.4	Մրագրի գնումների մատակեր	3 565 909	3 565 909	3 565 909	3 565 909	3 565 909	3 565 909	-	-	-	-
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	15 214 545	15 214 545	15 215 545	15 183 128	15 215 545	15 183 128	32 417	1 000	31 417	32 417
11	Այլ ծախսեր	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Այլ ծախսեր	564 680	10 000	569 680	10 000	569 680	10 000	559 680	5 000	-	5 000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	113 716 267	102 344 640	114 994 593	102 943 513	113 967 516	102 166 130	12 051 080	11 801 386	598 873	679 453

«Ասորատոր սարքավորումներ և կորթեր» Յ-րդ հողմատմ ընդամենը փաստաթղթի կատարման ժամանակ և փաստաթղթի վճարումների միջև առկա է փոխադրելային տարբերություն ընդամենը 1 027 079 ՀՀ դրամ գումարի, այդ թվում 777 385 ՀՀ դրամը ՀՆԸ միջոցներից և 249 694 ՀՀ դրամը համաֆինանսավորման միջոցներից, ինչը հետևանք է արտարժեքով ձեռքբերված սարքավորումների և կորթերի մատակարարման և մատակարարման փաստաթղթի վճարման օրերի արտարժեքների փոխադրումների տարբերությունների:

N	Անվանում	մեղրությունը	այդ թվում		մեղրությունը
			մեղրությունը	մեղրությունը	
1	Գրամաշարժային գումարների բալանսը ծրագրի սկզբին	0	0	0	0
2	Մրագրի ընդգրկում ստացված յուրաքանչյուրային գումարներով	115 454 757	102 166 130	13 288 627	13 288 627
3	Գրամաշարժային գումարներից ծրագրի ընդգրկում կատարված փաստացի վճարումներով (ներառյալ ՕԻԳ-ի կողմից ուղիղ վճարումները)	113 967 516	102 166 130	11 801 386	11 801 386
4	Գրամաշարժային սխեմներից չծախսված և ետ վերադարձված գումարները	1 487 241	-	1 487 241	1 487 241
5	Գրամաշարժային գումարների բալանսը ծրագրի վերջին	-	-	-	-

